

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย	1	9	9	100,000.00	25,230.00	100.00	25.23
	2	13	13	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	11	11	49,000.00	49,000.00	100.00	100.00
	4	11	11	200,000.00	143,737.00	100.00	71.87
รวม		44	44	349,000.00	217,967.00	100.00	62.45

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	230,000.00	13	0.00	11	80,000.00	11	120,000.00	44	430,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	100,000.00	13	0.00	11	49,000.00	11	200,000.00	44	349,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	230,000.00	100,000.00	25,230.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	80,000.00	49,000.00	49,000.00
มิติที่ 4	120,000.00	200,000.00	143,737.00
รวม 4 มิติ	430,000.00	349,000.00	217,967.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
44	6	0	44	0	44	100.00	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563