



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ที่ อจ ๗๔๗/๐๑/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปี ๒๕๖๔ (ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ (๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และ (๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ห้วง ๖ เดือน) และขอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้)

### ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (ห้วง ๖ เดือน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้) และมีข้อเสนอ ดังนี้

(๑) ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ตระหนักเรื่องของเด็กและเยาวชนในการสร้างจิตสำนึกให้รักในท้องถิ่นตนเอง ปลูกฝังค่านิยมในการรักและหวงแหนป่า การป้องกันยาเสพติดเริ่มจากสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย หาแนวทาง กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(๒) เรื่องการบริหารจัดการขยะ อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รมรงค์เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง การกำจัดขยะตั้งแต่ครัวเรือนตนเอง และผลักดันเรื่องธนาคารขยะหรือตั้งกองทุนรับซื้อขยะรีไซเคิล หากมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนของเราสะอาด ก็จะได้จากประโยชน์จากโครงการนี้ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออีกด้วย


(๓) เรื่องรถบรรทุกน้ำ ขอให้เตรียมความพร้อมในการเติมน้ำให้พร้อมเสมอสำหรับการเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนของเรา

(๔) โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ปัจจุบันมีถังบรรจุออกซิเจน จำนวน ๑ ถัง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน เพราะหากหมดในระหว่างช่วยเหลือผู้ป่วยจะไม่มีถังสำรองเพื่อการบริการอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลได้

(๕) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า อยากให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่รณรงค์การในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่รักและหวงแหนป่าดงใหญ่ช่วยกัน เพราะไฟป่ามักจะเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์มากกว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยต่อไป

ลงชื่อ



เลขานุการ/กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา


(นายยอดเพชร พรหมหล่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

- 15/06/2564  
- 15/06/2564

ลงชื่อ



(นายธนิต เสียงใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

- 15/06/2564  
- 15/06/2564

ลงชื่อ



(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย



## รายงานผล

### การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

(ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

### ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบที่ ๑ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย(e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสร้างถ้อยน้อย

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ/งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยน้อย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสร้างถ่อน้อย และชุมชนทั้ง ๑๓ ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเสนอต่อสภาตำบลสร้างถ่อน้อย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย คัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน


เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เสนอต่อสภาตำบลสร้างถ่อน้อย และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลสร้างถ่อน้อยทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อย กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

###### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อย

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ้อยในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสร้างถ่อน้อย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสร้างถ่อน้อยจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสร้างถ่อน้อย

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ๑.วิสัยทัศน์ (vision)

ตำบลสร้างถ่อน้อยเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  
สืบสานปราชญ์วัฒนธรรม ก้าวนำด้านการศึกษา สร้างคุณค่าคุณภาพชีวิต

#### ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### ๓.เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  
ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถ  
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

- ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพ
- ๒. อนุรักษ์เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๓. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ที่ดี
- ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง
- ๕. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๖. ชุมชนเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๗. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
- ๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่น

#### ๔.กลยุทธ์

- ๑. ส่งเสริมการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ๒. ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตปลอดภัย
- ๔. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- ๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๖. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์
- ๗. ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้
- ๘. จัดระบบเฝ้าระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม
- ๑๐. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

## ๕.ตัวชี้วัด

๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
๓. สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๕. จัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและเพื่อสามารถพึ่งตนเองได้
๖. จัดอบรมเด็กเยาวชน และประชาชน ในการเสริมสร้างความสามัคคี
๗. ประสานความร่วมมือให้ประชาชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## ๖.ค่าเป้าหมาย

๑. ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมการศาสนาวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ เพิ่มขึ้น
๓. ผู้ป่วยจากโรคติดต่อสำคัญลดลง
๔. ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๕. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ประชาชน
๖. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ประชาชน
๗. ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๙. ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น
๑๐. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

## ๗.แผนงาน

๑. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานการศึกษา
๔. แผนงานสาธารณสุข
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖. แผนงานเคหะและชุมชน
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑๐. แผนงานการเกษตร
๑๑. แผนงานการพาณิชย์
๑๒. แผนงานงบกลาง

## ส่วนที่ ๓

## การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

## ๑. แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง :เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว  
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

## ๒. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑.ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
- ๒.รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

#### ๒.๑ สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินการ		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๕	๑๔	๑๐.๒๙	๘	๕.๘๘	๓	๒.๒๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข	๑๔	๐	๐.๐๐	๑๐	๗.๓๕	๔	๒.๙๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๕๔	๕๓	๓๘.๙๗	๐	๐.๐๐	๑	๐.๗๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	๑๗	๔	๒.๙๔	๓	๒.๒๑	๑๐	๗.๓๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๐	๐.๐๐	๔	๒.๙๔	๑	๐.๗๔
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๑	๕	๓.๖๘	๘	๕.๘๘	๘	๕.๘๘
รวม	๑๓๖	๗๖	๕๕.๘๘	๓๓	๒๔.๒๖	๒๗	๑๙.๘๕

## ๒.๑ สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและดำเนินการ		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗	๑	๒.๐๔	๔	๘.๑๖	๒	๔.๐๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข	๔	๓	๖.๑๒	๑	๒.๐๔	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๒๘	๑๐	๒๐.๔๑	๘	๑๖.๓๓	๑๐	๒๐.๔๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	๕	๐	๐	๔	๘.๑๖	๑	๒.๐๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕	๐	๐	๓	๖.๑๒	๒	๔.๐๘
รวม	๔๙	๑๔	๒๘.๕๗	๒๐	๔๐.๘๒	๑๕	๓๐.๖๑

## ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก
๒. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
๓. ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



๓. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ ประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘	๙๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ ประกอบด้วย	๖๐	๕๑	๘๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย	(๑๐)	๙	๙๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙	๙๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙	๙๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔	๘๐
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔	๘๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๕)	๔	๘๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔	๘๐
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔	๘๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔	๘๐
รวม	๑๐๐	๘๘	

## ๓.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย แต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๙ (๒)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๓)

## ๓.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	๒๐ (๕)	๒๐ (๕)
	<p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(๓)	(๒)
	<p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	(๓)	(๒)
	<p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	(๓)	(๓)
	<p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p>	(๓)	(๓)
	<p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therats (อุปสรรค)</p>	(๓)	(๓)

## ๓.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๑ (๙)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๕)

๓.๙ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
รวม		๑๐๐	๘๘

๑) ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ในภาพรวมทั้ง ๓ ประเด็น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนที่ได้ ๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘

๒) พบว่า ประเด็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้คะแนนรวม ๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕

๓) พบว่า ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้คะแนนรวม ๑๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐

๔) พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้คะแนน ๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๕

๔. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาค่าที่จะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาค่าที่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙
๒. การประเมินผล นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนด ไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผล นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๙

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต</p>	๖๐ (๕)	๕๐ (๔.๕)
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(๕)	(๔.๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(๕)	(๔)
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	(๕)	(๔)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	<p>โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อม ล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	(๕)	(๔)



ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการ ประมาณการราคา ถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๕)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖

# เอกสาร ๑

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (หัวง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	110	ยังไม่ได้ดำเนินการ	80,000	
2	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง และโรงเรียน 7 แห่ง	111	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,132,492	
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 1 เอกสาร 2	
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน 7 แห่ง	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 3 เอกสาร 2	
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ในตำบลสร้างถ่อน้อย	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
6	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สร้างถ่อน้อย	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน	110	อยู่ระหว่างดำเนินการ	221,000	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน	110	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,600	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน	110	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,600	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	111	อยู่ระหว่างดำเนินการ	33,540	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	111	อยู่ระหว่างดำเนินการ	23,400	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 2 เอกสาร 2	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
14	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์	142	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	
15	โครงการประเพณีลอยกระทง	140	✓	50,000	
16	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 5 เอกสาร 2	
17	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดงานประเพณีสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์	141	ยังไม่ได้ดำเนินการ	130,000	
18	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลหัวตะพาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	141	✓	10,000	
19	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
20	โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
21	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาตำบลสร้างถ่อน้อย	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
22	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
23	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 6 เอกสาร 2	
24	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน หมู่ที่ 7,12	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 7 เอกสาร 2	
25	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข</b>					
26	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	120	ยังไม่ได้ดำเนินการ	60,000	
27	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคติดต่อ	123	✓	20,000	
28	โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและสถานศึกษา	122	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
29	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	122	✓	10,000	
30	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (อบรม 12,500 + วัสดุ 37,500)	123	✓	20,000	
31	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว	122	✓	300,000	
32	โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	121	✓	50,000	
33	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	125	✓	260,000	
34	โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	118	✓	438,000	
35	โครงการตำบลสร้างถ่อน้อยนำอยู่	121	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000	
36	โครงการงานปลอดเหล้า	120	✓	5,000	
37	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	124	✓	80,000	
38	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อสี	123	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
39	โครงการสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	156	✓	115,000	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค</b>					
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายบ้านนายพา สายสะอาด	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
41	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายภายในหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
42	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
43	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ หมู่ 1	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
44	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็ก หมู่ 2 สายภายในหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
45	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายภายในหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
46	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนางนารี ไป บ้านนางก้านก่อง	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 15 เอกสาร 2	
47	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 3 สายคำมะฮี ไป คำบัว	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
48	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 4 สายคำข่า ไป บ่อขยะ	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
49	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 สายโนนอิฐ ไป นาอ่อม แม่เรียม	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 17 เอกสาร 2	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองชลประทาน ไป โนนส้มโฮง	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 18 เอกสาร 2	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านคิมน้อย ไปจิกตุ๋	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
52	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 5	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
53	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายซอยพะยอมสุข	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 20 เอกสาร 2	
54	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
55	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ 6	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
56	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดเหล็ก หมู่ 6 สายยูเนียน ไป ประปา	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
57	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำแบบฝาซีก หมู่ 6 สายซอยอุดมสุข	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
58	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 สายศูนย์เพาะชำ ไป คำนกเขียน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
59	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 7 สายภายในหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
60	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 7 บ้านนายสุรเดช แคนศิลา ไป นายบุญตา มูลเพ็ญ	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 21 เอกสาร 2	
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 สายหนองไหล ไป จิกตุ๋	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 สายหนองไหล ไป บ่อขยะ	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 24 เอกสาร 2	
63	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ 8 สายดอนขี้ตุน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
64	โครงการขยายเขตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 25 เอกสาร 2	
65	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 สายอนามัย ไป โนนแต่	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
66	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 สายหนองบอน ไป บ้านโนนค้อทุ่ง	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
67	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 สายนาคู ไป หนองหัวช้าง(นาแม่ผ่องศรี)	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
68	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 สายหนองหัวช้าง ไป หนองแวง	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายรพช. ไป หนองหิน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
70	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 9 สายคลองกันไฟ	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
71	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน หมู่ 10	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
72	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 10 สายบ้านใหม่พัฒนา ไป โนนบักเขือ	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
73	โครงการติดตั้งไฟจราจร (กระพริบ) หมู่ 10	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 30 เอกสาร 2	
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายทิศเหนือบ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
75	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 11 สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
76	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 สายลำเซบาย	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 38 เอกสาร 2	
78	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน หมู่ 13	130	ยังไม่ได้ดำเนินการ	240,000	
79	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
80	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 2 สายประตูวัดทิศเหนือ ไป โรงเรียน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
81	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 2 สายหน้าโรงเรียน ไป คลองชลประทาน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
82	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 2 สายบ้านกำนัน ไป ถนนทิศใต้หมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
83	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 2 สายชลประทาน ไป ป่าช้า	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
84	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 สายรอบหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
85	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 สายภายในหมู่บ้าน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
86	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตร หมู่ 7 สายบ้านนายบุญตา มูลเพ็ญ	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
87	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและส่องสว่าง หมู่ 7 สายข้างศาลาประชาคม	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
88	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตร หมู่ 8 สายบ้านนายพิทักษ์	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
89	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 10	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
90	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทำการเกษตร หมู่ 10	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
91	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 11 สายคลองชลประทาน ไป นาพ่อนม นาพอสวน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
92	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 12	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
93	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 13 สายรพ.สต.สร้างถ่อใน ไป วัดสร้างถ่อใน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม</b>					
94	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ค่าตอบแทน)	105	✓	177,600	
95	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย)	106	✓	7,500	
96	โครงการครอบครัวอบอุ่น	126	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	
97	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯ	127	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	
98	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	126	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
99	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก	138	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000	
100	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	135	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
101	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)	139	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	
102	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
103	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ตำบลสร้างถ่อน้อย	137	ยังไม่ได้ดำเนินการ	25,000	
104	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย	138	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	
105	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	136	✓	100,000	
106	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	149	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	
107	โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร	149	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	
108	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 42 เอกสาร 2	
109	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 43 เอกสาร 2	
110	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 44 เอกสาร 2	



ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
111	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า	151	อยู่ระหว่างดำเนินการ	193,750	
112	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	152	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	
113	โครงการบริหารจัดการสวนสัตว์เปิดเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาคู หมู่ 9	151	อยู่ระหว่างดำเนินการ	270,000	
114	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมฝายลำเซบาย	150	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000	
115	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองสีโว	150	อยู่ระหว่างดำเนินการ	60,000	
	<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>				
116	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	101	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	
117	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	92	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
118	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	91	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000	
119	โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลการบริหารงานบุคคลสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
120	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	89	✓	15,000	
121	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
122	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97	✓	40,000	
123	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	91	✓	200,000	
124	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้นำท้องถิ่น	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
125	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอร์ปชั่น	92	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000	
126	โครงการพัฒนาที่ทำงานนำอยู่นำทำงาน	90	ยังไม่ได้ดำเนินการ	5,000	
127	โครงการรณรงค์ที่ดินสาธารณะประโยชน์	87	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
128	โครงการการเลือกตั้ง	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 45 เอกสาร 2	
129	โครงการทำความดีด้วยหัวใจ	90	✓	7,000	
130	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ	-	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ลำดับที่ 49 เอกสาร 2	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	สถานะโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
131	โครงการบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	130	อยู่ระหว่างดำเนินการ	400,000	
132	โครงการจัดประชุมพหุภาคี	134	✓	30,000	
133	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	134	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,000	
134	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ภายในชุมชน	137	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,000	
135	โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	148	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000	
136	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจตุมาตรวัดน้ำและดูแลกิจการน้ำประปา	153	อยู่ระหว่างดำเนินการ	297,600	

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564	จำนวน	136	โครงการ
2. นำมาตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	จำนวน	60	โครงการ
3. ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ	จำนวน	56	โครงการ
4. เปลี่ยนแปลงโครงการ	จำนวน	20	โครงการ
5. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	13	โครงการ
6. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	20	โครงการ
7. ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	27	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ	14.71	

## เอกสาร ๒

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ห้วง 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (ประจำปี 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	ดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	110	ยังไม่ได้ดำเนินการ	40,000	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน	111	อยู่ระหว่างดำเนินการ	637,000	
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน 7 แห่ง	115	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,720,000	
4	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเขตตำบลสร้างถ่อน้อย	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
5	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี จังหวัดอำนาจเจริญ	141	✓	10,000	
6	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด	115	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000	
7	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน หมู่ที่ 7,12	143	ยังไม่ได้ดำเนินการ	100,000	
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข</b>					
8	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	118	อยู่ระหว่างดำเนินการ	120,000	
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการทางแพทยฉุกเฉิน (EMS)	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
10	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
11	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค</b>					
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายบ้านนายประสงค์	143	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายบ้านนางนุ สายสุด	143	ยังไม่ได้ดำเนินการ	170,000	
14	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 สาย ดอนปู่ตา ไป หนองสิม	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
15	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ 3 สายบ้านนางนารี ไป บ้านนางก้านก่อง	144	✓	200,000	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (ประจำปี 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	ดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		144	✓	200,000	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านพ่อลาน	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
17	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 สายคำข่า ไป นาฮ่อม แม่เรียม	144	✓	200,000	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายคลองชลประทาน ไป โนนส้มโฮง	144	✓	200,000	
19	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายภายในหมู่บ้าน	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	
20	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก ซอยพยอมสุข	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
21	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนายสุรเดช ไป บ้านนายบุญตา	145	✓	36,800	
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายซอยข้างโรงเรียนบ้านโนนแคน	145	✓	26,300	
23	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทาง ไปนาพ่อประสิทธิ์	145	✓	73,500	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายหนองไหล ไป บ่อขยะ	145	ยังไม่ได้ดำเนินการ	185,000	
25	โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	146	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000	
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
27	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 9 สายข้างหนองดิน	146	✓	24,500	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางไปหนองหิน	146	ยังไม่ได้ดำเนินการ	115,500	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายภายในหมู่บ้าน	146	✓	200,300	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายทิศเหนือหมู่บ้าน	147	ยังไม่ได้ดำเนินการ	213,900	
31	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 11 สายหนองคาย ไป คำสร้างคู่	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
32	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 11 สายข้างวัดสร้างถ่อนอก ด้านทิศตะวันตก	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านแม่สน	147	ยังไม่ได้ดำเนินการ	139,000	
34	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 12 สายนาโคก	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
35	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 12 สายหน้าบ้านแม่หนูพิน ชั้นตี่จิตร	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
36	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ 12 สายนาพ่อประถม	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายทิศตะวันตกศาลากลางหมู่บ้าน	147	ยังไม่ได้ดำเนินการ	211,000	
38	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	-	ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	-	
39	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 สายทางไปบ้านชะแงะ	133	ยังไม่ได้ดำเนินการ	60,000	

ลำดับ ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 (ประจำปี 2564)	ปรากฏในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 (หน้า)	ดำเนินโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม</b>					
40	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร ทบทวน)	136	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	
41	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	139	✓	150,000	
42	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	156	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,040,800	
43	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	156	อยู่ระหว่างดำเนินการ	4,579,200	
44	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	157	อยู่ระหว่างดำเนินการ	270,000	
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>					
45	โครงการการเลือกตั้ง	89	ยังไม่ได้ดำเนินการ	200,000	
46	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิตยสาร	90	✓	42,800	
47	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณ	93	✓	20,000	
48	โครงการปรับปรุงโทรคมนาคมสำนักงาน	90	ยังไม่ได้ดำเนินการ	50,000	
49	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ	130	✓	15,000	

สรุป การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ประจำปี 2564

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564	จำนวน	49	โครงการ
2. นำมาตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564	จำนวน	35	โครงการ
3. ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ	จำนวน	14	โครงการ
4. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	7	โครงการ
5. ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	13	โครงการ
6. ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	15	โครงการ
	คิดเป็นร้อยละ	26.53	