

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอ หัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย	1	9	4	230,000.00	100,000.00	0.00	44.44	0.00
	2	13	13	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	11	8	80,000.00	24,000.00	0.00	72.73	0.00
	4	11	9	120,000.00	400,000.00	0.00	81.82	0.00
รวม		44	34	430,000.00	524,000.00	0.00	77.27	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	230,000.00	13	0.00	11	80,000.00	11	120,000.00	44	430,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	100,000.00	13	0.00	11	24,000.00	11	400,000.00	44	524,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	230,000.00	100,000.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	80,000.00	24,000.00	0.00
มิติที่ 4	120,000.00	400,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	430,000.00	524,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
44	44	0	10	34	0	88.64	มาก

\*\* ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564