



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โทร. ๐ ๔๕๕ ๒๕๗๒ ๕

ที่ อจ ๗๔๗๐๑/ -

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการภายในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นแนวทางช่วยเหลือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดำเนินการติดตามแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. โครงการที่บรรลุในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐ โครงการ
๒. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๖ โครงการ
๓. ไม่ได้ดำเนินการ ๑๔ โครงการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว ว่ามีความจำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ
๒. ปิดประกาศผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางจริยา พรหมหล่อ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุติพร อุดมลาภ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา แผงงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000	80,000.00	1 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66	กองการศึกษาฯ
2	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	874,276	858,229.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน 7 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,806,000	2,007,880.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
4	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	37,555.00	1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	33,540	22,338.00	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,400	16,575.00	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	212,500	182,796.00	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,600	10,200.00	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอาหารกลางวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	643,125	783,144.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,600	14,790.00	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
11	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	254,150	238,480.58	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ
12	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	88,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65	กองการศึกษาฯ
13	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลหัวตะพาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
14	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	10,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 ธ.ค. 65	กองการศึกษาฯ
15	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดงานประเพณีสำคัญและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	130,000	130,000.00	1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองการศึกษาฯ
16	โครงการแข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	100,000.00	1 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66	กองการศึกษาฯ
17	โครงการสนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	438,000	435,600.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
18	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	60,000.00	1 มิ.ย. 66 - 31 ส.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ
19	โครงการตำบลสร้างถ่ออ่อนน้อยอยู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	10,000.00	1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
20	โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	285,675.00	1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
21	โครงการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนและสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	19,850.00	1 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
22	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพครอบครัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	300,000	299,600.00	1 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
23	โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	30,000.00	1 มี.ค. 66 - 31 ส.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ
24	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	80,625.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
25	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	19,950.00	1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ
26	โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	30,000.00	1 มิ.ย. 66 - 31 ส.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ
27	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	125,000	140,000.00	1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ. 66	กองสาธารณสุขฯ
28	โครงการอุดหนุนงบประมาณตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	260,000	260,000.00	1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66	กองสาธารณสุขฯ
29	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	34,475.00	1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองสาธารณสุขฯ
30	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางการเกษตรภายในตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	1,218,973.95	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 1 สาย ไปหนองมะฮี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	90,000	90,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านพ่อสมบัติ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,700	68,900.00	1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
33	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหน้าโรงเรียน ไป ดอนมะยาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	88,300	88,300.00	1 พ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3,13 สายบ้านสร้างถ่อใน ไป ลำเซบาย	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	400,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 สายบ้านคำข่า ไป คำขวาง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง
36	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านคิมน้อย ไป บ้านค่าน้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	160,000	160,000.00	1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 สายห้วยนา ไป บ้านค่าน้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	130,000	130,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองช่าง
38	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายดอนขี้ตุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	70,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรัง หมู่ที่ 7 สายบ้านโนนแคน ไปหนองคาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	96,800	96,800.00	1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านหนองไหล ไป บ่อขยะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	196,600.00	1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง
41	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายหนองหัวช้าง ไปหนองแวง	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	90,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
42	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนาแม่ทองสาย ไปนาพ้อบุญมี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	60,000.00	1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง
43	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนาพ้อสมควร ไปหนองแวง ตาลก้ำยอด	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	50,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	196,600.00	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองช่าง
45	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายหน้าโรงเรียน ไปคลองชลประทาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	63,000	63,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองช่าง
46	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000.00	1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
47	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	230,500	200,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	40,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	กองช่าง
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายบุญตา มูลเพ็ญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	48,000	40,468.00	1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 7 สายรอบหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	65,000	55,834.95	1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
51	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 12 สายภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,500	19,659.40	1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างสถานที่ทิ้งขยะ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	100,000.00	1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
53	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ค่าตอบแทน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	170,400	177,900.00	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
54	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	11,400.00	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
55	โครงการครอบครัวอบอุ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
56	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
57	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	100,000.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
58	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	20,000.00	1 พ.ค. 66 - 31 ส.ค. 66	สำนักปลัด
59	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน)	เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย	50,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
60	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	123,400.00	1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
61	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและบทบาทสตรี ตำบลสร้างถ่อน้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	11,530.00	1 ก.พ. 66 - 30 มิ.ย. 66	สำนักปลัด
62	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อน้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
63	โครงการสนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
64	โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ (ศอ.ปส.จ.อจ.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	30,000.00	1 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	สำนักปลัด
65	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	19,532.00	1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
66	โครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	30,000.00	1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66	สำนักปลัด
67	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	193,750	187,400.00	1 ก.พ. 66 - 31 พ.ค. 66	สำนักปลัด
68	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
69	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	270,000	270,000.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
70	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมฝ่ายลำเซบาย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	55,000.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
71	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะหนองสีโว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	60,000	55,000.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
72	โครงการร้วัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	6,750.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
73	โครงการการเลือกตั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	340,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
74	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	7,000.00	1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65	สำนักปลัด
75	โครงการทำความดีด้วยหัวใจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	7,000	6,672.00	1 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65	สำนักปลัด
76	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	144,934.00	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	สำนักปลัด
77	โครงการสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	17,004.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
78	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
79	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	14,932.00	1 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66	สำนักปลัด
80	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	40,000.00	1 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65	สำนักปลัด
81	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	353,469.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองคลัง
82	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วม "เพื่อนพ้อง น้องพี่"	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	17,712.00	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	สำนักปลัด
83	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	19,152.00	1 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66	สำนักปลัด
84	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	14,400.00	1 ม.ค. 66 - 30 เม.ย. 66	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
85	โครงการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ไม่ได้ดำเนินการ	40,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
86	โครงการบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	400,000	1,218,973.95	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองช่าง
87	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	75,832.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
88	โครงการจัดประชุมพหุภาคี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	10,288.00	1 ธ.ค. 65 - 30 มี.ย. 66	สำนักปลัด
89	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและความสมานฉันท์ภายในชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
90	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกจดมาตรวัดน้ำและดูแลกิจการน้ำประปา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	297,600	272,800.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	กองคลัง

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มีปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ไม่มี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะท้อนภาพการบริหารจัดการขยะให้จริงจัง มีการติดตามประเมินผล และหาแนวทางในการบริหารจัดการ การปลูกฝังให้ชุมชนมีความรับผิดชอบร่วมกัน เรื่องขยะทุกคนทำให้มันเกิด อยากให้ปลูกฝังให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อขยะที่เราทำให้มันเกิดขึ้น มีการแยกขยะ และสร้างคุณค่าให้กับขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สร้างแรงจูงใจสำหรับครอบครัวที่บริหารจัดการขยะระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เช่น มีการมอบรางวัลดีเด่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค

การสร้าง ความเข้าใจในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือจะนำโครงการมาพัฒนา ขอให้ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะจะทำให้เราสามารถดำเนินโครงการบริการสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการครอบครัวอบอุ่น คณะกรรมการฯ คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่ควรสานต่อและดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันปัญหาด้านสังคมเป็นปัญหาใหญ่ เริ่มต้นที่ครอบครัวเป็นสำคัญ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ดำเนินโครงการและหาแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านขยะตามบริเวณป่าดงใหญ่ ที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ไม่มี